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2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021 

 

Utredning 

Eiendomsforhold 

Prosjektering 

Fremdriftsplan 

Bygging 

USA Norge Flyleveranse 

Stortingsvedtak 

LD FP Godkjenning av prosjektporteføljen 

Løpende rådgivning og forberedende arbeider 

F-35 

F-35 Evenes F-35 Ørland 



Nye skisser 



Første bygge- og anleggsprosjekter 

 
 Rehabilitering befalskaserner 

 Skvadronbygg F-35 

• Byggestart vinter 2015 

 Innledende arbeider adkomst/ 

riggområde 

• Ny midlertidig hovedport, riggtomt,  

tomt for Skvadronbygg, anleggsvei og  

anleggsgjerde m.m. 

• Ferdigstilles ila. vinter 2014/2015 

 Innkvartering/forpleining 

• Ferdig vinter 2015 

 Vedlikeholdsbygg 

• Byggestart høsten 2015 

 Rullebaneforlengelse 

• Byggestart høsten 2015 

 



Eiendom – status og fremdrift  I 

• Reguleringsplan med  

konsekvensutredning 

• Flymønster  

 

• Tilbud innløsning bolig og våningshus 

• Resterende boliger 

• Grunnlag for tilbud  

• Akonto-utbetaling  

• Hva skjer med ervervede boliger 

• Fleksibilitet – beholde/erstatning 

 



Eiendom – status og fremdrift  II 

• Scenarier – landbruk og gårdsdrift  

• Jordsalg/makeskifte 

 

• Støytiltak – oppstart befaring i 2015 

 

 



Mer informasjon på www.forsvarsbygg.no/kampflybase 

Takk for oppmerksomheten 


