



Forsvarsbygg


13. juni 2017

**INFORMASJONSMØTE
ØRLAND**






FREMDRIFTSPPLAN



FORELØPIG ØKONOMISK RAMME ØRLAND OG EVENES


Iht. innspill i anskaffelsesplan pr mars 2017



**Forsvarsbygg legger til
rette for at Forsvaret kan ta
i mot nye kampfly og
maritime patruljefly, samt
gjennomføre effektiv
utdanning og trening ved
basene på Ørland og
Evenes**



Vedtatt reg.plan Ørland hovedflystasjon



KMDs avgjørelse

Reguleringsbestemmelser - støy

- Støy fra aktiviteten ved ØHF er gitt som en utslippsbegrensning

Lden 62 dB



MFNday 100 dB

Forenklet innebærer dette at alle boliger med lydnivå høyere enn dette må tilbys innløsning

Dersom beboer ikke ønsker innløsning – fasadetiltak for å oppnå $L_{Aeq24h} \leq 42$ dB inne

- Fasadetiltak gjennomføres for å oppnå $L_{Aeq24h} = 30$ dB inne.
Opp til $L_{Aeq24h} = 35$ dB kan aksepteres ut fra kost nytte

Støysonekart



Antall støyfølsomme bygg	Strategisk KU (SKU)	Dagens situasjon med F-16	Fremtidig situasjon med F-35
Gul sone	703	1050	1530
Rød sone	163	110	176

Eiendom

■ Grunnerverv

- Totalt 650 da kjøpt. Minnelige ordninger inngått med samtlige 15 grunneiere.

■ Innløsning per 8. juni 2017

- Innløst 73 av 176 boliger (16 i prosess og 87 gjenstår)
- Ferdig ila 2019

■ Støytiltak per 8. juni 2017

- Befart 579 boliger, beregnet støytiltak for 484 boliger og prosjektert 275 boliger av ca. 1000
- Inngått avtale med 166 boligeiere, hvorav 50 er under arbeid, 56 er på anbud, 60 kommer på anbud. Ferdig ila 2019

■ Avhending per 8.juni 2017

- Etter innløsning kommer naturlig flytting av bygninger eller riving/sanering etter tillatelse fra kommunen. Noe usikkerhet om omfang pga. vern. Etter avtale med kommunen gjennomføres det prøvesalg av tomter høsten 2017.



Støytiltak

- Vi har flest gode eksempler på at våre tiltak har vært vellykkede, disse er ikke kommet frem i mediebildet. Dog har vi har for mange eksempler hvor det må gjøres forbedringer. Dette arbeider vi med.
- Evaluering av prosessen og tiltak etter ferdigstillelse av pilotprosjekt
 - Work shop (snarest)
- Beslutningsprosesser
 - Endringer, tillegg mv
 - Raskere avgjørelser
- SGØ og FB
 - Mnd informasjonsmøter og ellers etter behov
 - Inviteres til informasjonsmøter (både SGØ og Ørland kommune)
- Oppstartsmøter
 - Beboer, entreprenør og FB skal møte
- Tidsakse (generell) for alle prosesser utarbeides (for informasjon)

Andre aktuelle saker

- Gårdsbruk
 - Innløsning/støytiltak på boliger
 - Ulempeerstatning for dokumentbare og etterprøvbare forhold
 - Husdyrundersøkelser
- Marihøna barnehage
 - I forhandling
- Revisjon kommuneplan
- Anleggsplan
 - Total sett trafikkbelastning i 2017 tilsvarende som i 2016
- Dokumentasjon ift. flygemønster



Trygt arbeidsliv - trygge vilkår

- Arbeidstakerorganisasjoner
 - Avtale inngått med LO for stedlig representant hos Forsvarsbygg ved byggingen på flystasjonen
- Samarbeid
 - Etablert samarbeid med Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet, i tillegg til LO og verneombud



Miljøoppfølgingssystem

Førende dokumenter

- Nasjonale målsetninger (energi/ klima)
- Forsvarssektorens miljømål
- FB miljøstrategi



▪ **Miljøstrategi prosjekt**
(nivå 2)



▪ **MOP ytre miljø**
(miljøoppfølgingsplan)
(nivå 2)



▪ **del/ anleggsMOP er**
(nivå 3)

Implementering



• **Byggherreorganisasjon**
Prosjekterende
Entreprenør
Andre leverandører

• **Forankring bruker**

• **Avklaringer**
oppdragsgiver

Bygges nå

- Klargjøring for mottak av F-35
 - Skvadronbygg
 - Vedlikeholdsbygg
 - FLO lager
 - Rullebaneforlengelse
 - Infrastruktur
- Forlegninger for menige og befal med 230 sengeplasser



Gjenstår å bygge

- Forlegninger for menige og befall med 240 sengeplasser
- Hangarer
- Gjerder/sikringstiltak
- Ammunisjonsbygg
- Treningsbygg
- Støyisoleringsiltak, innenfor og utenfor basen
- Boliger



Noen hovedtrekk

- **I rute**

- Flyene kommer november 2017

- **Status**

- Godt samarbeid med Ørland kommune og andre offentlige myndigheter
 - Merker lite til stor bygge- og anleggsvirksomhet (anleggshotell nesten 400 senger)
 - Omsetter for 10 mill. per dag
 - Skade/fraværstatistikk på byggeplassen er meget bra. SHA vektlegges.
 - Kulturminner. Mye positivt. Totalt 43,5 millioner kroner
 - Enighet om ny skole
 - Befolkningsøkning for første gang på lenge
 - Samarbeid hurtigbåt/ferger, Air Norway
 - Oppfølging Grandefjæra
 - Mange kontrakter til lokale bedrifter. Nesten alle entrepriser/kontrakter til lokale/ regionale bedrifter
 - Omsatt for 3,0 milliarder. 6,8 milliarder igjen

